



Global Trigger Tool

Dansk version 2008

Anamarie Søgaard, riskmanager



Projektplan

- Del 1: Udvikling og udgivelse af det generiske værktøj inkl. pilottest 1 - Center for Kvalitet i samarbejde med OUH, Odense Universitetshospital.
- Oversættelse til dansk sker ud fra IHI's White Paper og et svensk forlæg fra Qulturum. Dansk Selskab for Patientsikkerhed bistår i fornødent omfang med oversættelse og validering af GTT.
- Periode: December – medio april 2008

Udvikling

1. Oversættelsen er indholdsvalideret og vurderet i en proces med en ekspertfølgegruppe
2. Afklaring af spørgsmål – IHI og Qulturum
3. Oversættelsen er valideret i en kombineret forståelsestest og journalgennemgang ved 4 reviewere på OUH, Odense Universitetshospital
4. Version 1 – 17. april 2008

Projektplan

- Del 2: Pilottest 2 gennemføres af:
 - Dansk Selskab for Patientsikkerhed og
 - Region Syddanmark.
 - Anbefalinger for implementering inkl. læringsmetoder
 - Udgivelse af rapport om pilottest 2 med anbefalinger sker i fællesskab mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Region Syddanmark.
- Periode: April – Juni 2008

Udvikling

- Version 2 – medio juli 2008